Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO CICLOPEDONALE

ALLA PASSEGGIATA A
\

MARE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
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MARINA PICCOLA BEACH

Importo complessivo € 2.650.000,00

Intervento finanziato con contributo di Regione Liguria - FSR 2025 -

D.G.R. n. 141 del 20 marzo 2025

Assessorato regionale Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente

I Borghi
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ﬁ d’'Italia

Progetto: I.G. INGEGN
GEOTECNICA

ing. F. Denaro



Comune di Borgio Verezzi e
Provincia di Savona il d'Ttalia

Borgio Verezzi & un «piccolo» paese di circa i due centri storici,
2.100 abitanti con risorse e attrattive diverse e il mare,
uniche nel panorama locale: le grotte,

i sentieri naturalistici

LUofferta turistica che unisce mare,
grotte, outdoor e Festival Teatrale e
unica a livello nazionale.

Verezzi

Capra‘zoppa
Il Cimitero

01280001

Falesi delle
Cento Corde

A
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Comune di Borgio Verezzi o
Provincia di Savona il d'Ttalia

Assegnazione finanziamento regionale con D.G.R. n. 141 del 20.03.2025

importo € 2.650.000,00
di cui € 2.496.626,85 contributo regionale
€ 153.373,15 contributo comunale

(oltre a € 153.000,00 finanziati dal Comune per la progettazione preliminare PFTE ed esecutiva)

Attivita indispensabili per soddisfare il finanziamento regionale: avvio lavori entro il 2025 e conclusione entro il 2027

Prossimi step
2025 CONCLUSIONE ACCORDI, APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E AVVIO CANTIERIZZAZIONE
- PARERE CONCLUSIVO su progetto esecutivo da parte di ANAS e RFl e cantierizzazione;

- Convezione con RFI per disponibilita e uso delle aree come appendice al «Verbale di consegna al Comune delle aree» n. 390 del 1917 —

Lavoro n. 135
Tempi Fasi

Entro meta Giugno Approvazione progetto esecutivo

Entro Luglio Procedura di Gara C.U.C. per
affidamento appalto lavori

Novembre Affidamento appalto lavori e consegna
alla ditta aggiudicatrice

Dicembre Avvio cantierizzazione




Comune di Borgio Verezzi e
Provincia di Savona il d'Ttalia

Queste importanti attrattive, concentrate in soli 2,8 Kmg, vivono pero al loro interno una
importante separazione fisica legata alla difficile accessibilita all’'area marina e balneare che
rappresenta la principale meta dei flussi turistici stagionali.

Il lungomare, lungo circa 1,5 km, & ricco di
stabilimenti balneari, ristoranti e luoghi di
aggregazione che implicano un’elevata
: circolazione dei mezzi e, contemporaneamente,
Verezzi

un’intensa fruizione da parte degli utenti

«deboli», pedoni e ciclisti.

La rete ferroviaria e la strada statale Aurelia che

C[fgffrfiffr‘;a attraversano il territorio comunale costituiscono

tuttavia il principale motivo di “barriera”.

- A
Falesia delle
Cento Corde

M Gli unici 2 attraversamenti ciclopedonali che
Cava di Rio Fine
consentono all’'utenza “debole”, ciclisti e pedoni, di
raggiungere il lungomare e relativi servizi dal centro
abitato piu interno sono il sottopasso in
corrispondenza di Via Molino e I'attraversamento a

raso in corrispondenza di Via G. Matteotti.




Comune di Borgio Verezzi o
Provincia di Savona il d'Ttalia

ATTUALMENTE IL TERRITORIO E’ DOTATO SOLO DI N. 2 ACCESSI «SEMI» DIRETTI AL FRONTE MARE

Ciascuno avente caratteristiche diverse:

Il SOTTOPASSO pedonale, in via Molino, consente il sottopasso della ferrovia

e non dell’Aurelia;

Il SOTTOPASSO pedonale, in via Matteotti — Passaggio a livello, consente il

passaggio sotto la via Aurelia e non sotto la ferrovia.
Ne consegue che i ciclisti e i pedoni provenienti dal centro abitato di Borgio
Verezzi utilizzano gli attraversamenti di Via Molino e Via Matteotti

rispettivamente nella percentuale di circa il 40% ed il 60%.

Verezzi Problema: 1,5 km di spiaggia litorale & accessibile da soli due
accessi parzialmente adeguati.

Caprazoppa
Il Cimitero

Soluzione:

Il nuovo sottopasso su viale Colombo e via XXV Aprile

progettato in una posizione baricentrica rispetto ai 2 attraversamenti
esistenti, consente, in un unico passaggio sotterraneo, il collegamento
tra il centro abitato e il lungomare, evitando il pericolo
dell’attraversamento ferroviario e stradale della S.S. Aurelia

A
Cava di Rio Fine




Provincia di Savona

Risoluzione di n. 2 attuali problematiche:

N. 1: Eliminazione BARRIERA fisica e temporale — Ferrovia parallela all’ Aurelia e al passaggio a
livello

Passaggio a livello chiuso con un transito dei treni concentrato soprattutto dalle ore 6.00 del mattino alle
23.00

Circa 3 ore di chiusura al giorno del passaggio pedonale, veicolare e ciclabile

Il nuovo sottopasso su viale Colombo e via XXV Aprile
in un unico passaggio sotterraneo, il collegamento tra il centro abitato e il lungomare,

evitando il pericolo dell’attraversamento ferroviario e stradale della S.S. Aurelia
CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PEDONALI

Comune di Borgio Verezzi

Fascia oraria

Transito treni n.

Chiusura
passaggio a livello
(durata in min.)

I Borghi
piu belli
d’'Italia

05:30-01:00

Minimo:
2 minuti e
30 secondi

Sindaco R

Ass.




Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Risoluzione di n. 2 attuali problematiche:

N. 2: Assenza di camminamento protetto verso Pietra Ligure,

fermata autobus direzione Finale Ligure e attraversamento a raso dell’Aurelia in corrispondenza del sottopasso pedonale di Via Molino (che
sottopassa solo la Ferrovia e non I’ Aurelia).

In questo caso, lungo il tratto dal confine con Pietra Ligure, fino all’impianto semaforico, si rilevavano alcune decine di incidenti all’anno.
L’incidentalita € ora ridotta attraverso il posizionamento di autovelox fisso in corrispondenza dell’attraversamento pedonale.

L’intervento tuttavia non e risolutivo, la maggiore affluenza turistica nei mesi estivi comporta che le persone uscendo dal sottopasso di via Molino si
ritrovino frontalmente all’incrocio a raso della via Aurelia in estate molto trafficata.

Opportuno un intervento di messa in sicurezza della circolazione dell’utenza debole del comune.

Il nuovo sottopasso su viale Colombo e via XXV Aprile
in un unico passaggio sotterraneo ed il collegamento pedonale
protetto in direzione Pietra Ligure
CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DEI

I Borghi
piu belli
d’'Italia

Sindaco R

Ass.
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Comune di Borgio Verezzi H I Borghi
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Genesi dell’opera:

Progetto:
2021-2022 Amministrazione Comunale: 2022 - 2023 Contatti con Regione Liguria, RFI, ANAS IG INGEGNERIA GEOTEC
per sviluppo progetto e ricerca .
esigenza diffusa, da tempo, dalla collettivita e dai turisti finanziamento ing. F. SN
- idea di progettare un nuovo accesso, se possibile, 2024 Conferenza dei Servizi sul P.ET.E. e R.U.P. dott.ssa A.
anche ciclabile da via XXV Aprile — viale Colombo; approvazione
- Affidamento progetto preliminare a IG INGEGNERIA 2024 Comune affida il progetto esecutivo
GEOTENICAS.r.l.
2025 Progetto Esecutivo e assegnazione

finanziamento regionale

2022 Amministrazione Comunale:

- proposta di un camminamento pedonale protetto
parallelo alla via Aurelia - Intervento 2

LT Te P A S




Comune di Borgio Verezzi e
Provincia di Savona il d'Ttalia

Soluzione: NUOVO ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA PASSEGGIATA A MARE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ CIRCOSTANTE

Il progetto prevede:

- Intervento 1 — Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale:

Il nuovo percorso ciclopedonale consente di passare al di sotto, mediante
un’unica infrastruttura scatolare (di dimensioni interne 4,00 x 2,75 m), sia la
Ferrovia Genova — Ventimiglia (RFI), sia la Strada Statale n° 1 (ANAS) Via
Aurelia, in uno dei tratti centrali di Borgio Verezzi (viale Colombo e via XXV
Aprile), ricucendo il territorio urbanizzato prevalentemente a carattere
residenziale e a servizi (farmacia, supermercato, ufficio postale, ufficio
turistico IAT e ufficio festival teatrale, strutture ricettive) direttamente con la
passeggiata a mare (Bagni Sirena, Rivamare, Marina Piccola).

Il sottopasso, con entrambi gli accessi costituiti da doppia rampa
ciclopedonale e pendenza dell’8% risulta accessibile dalle persone con
disabilita motoria e si inserisce nella nuova passeggiata a mare tra l'albergo
Rivamare e il Lido, la cui riqualificazione si & conclusa nel 2024.

Da lato monte, mediante accordi con RFl, verra ampliata la sede stradale di
via XXV Aprile con la realizzazione di circa 30 posti auto rispetto all’attuale
decina di posti auto esistenti, oltre a nuovi stalli per motoveicoli.

- Intervento 2 - Realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede per circa 210
metri che collega il lungomare di Borgio Verezzi con Pietra Ligure.

L Intervento 1 - Sottopasso
. . ). , _— - (LOTTO 1)
Il nuovo marciapiede sara ricavato all'interno dell’area ferroviaria, correndo Intervento 2= Camminamentio
parallelamente alla via Aurelia, lato monte, sopraelevato dalla sede stradale,
al fine di consentire un percorso pedonale in sicurezza, ora assente. Verra (LOTTO2)

mantenuta una distanza minima dalla banchina ferroviaria di 3,00 metri
dall’asse della rotaia esterna e delimitata da opera di contenimento secondo
accordi con R.F.I.




Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale
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Progetto:
IG INGEGNERIA GEOTEC

ing. F. Denaro

R.U.P. dott.ssa A.



Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale

SISTEMAZIONE LATO VIA XXV APRILE

- Mediante accordi con RFI, verra
ampliata la sede stradale di via XXV
Aprile con la realizzazione di circa 30
posti auto rispetto all’attuale numero
di posti auto esistenti (17)

- Nuovi stalli per motoveicoli

- Realizzazione di un marciapiede.

— LEGENDA

7123 i Particella interessata alla nuova concessione

[ Area gia concessa al comune 450 m? (particella 142)

DATI CATASTALI

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
IN SIGLA RFI con sede in RC RM)

\ avona 310

Savona log |RETEFERROVIARIA ITALIANA SPA
Verezzi IN SIGLA RFI con sede in ROMA (RM)

S Borgio RROVIARIA ITALIANA SPA
b Verezzi IN SIGLA RFI con sede in ROMA (RM)

Orientamento posti auto 45° > COMPROMESSO
per incrementare lo spazio per marciapiede.

Da riduzione posti auto su passeggiata

(richiesta ANAS) ad incremento dei posti

auto nelle immediate vicinanze

- SALDO POSITIVO POSTI AUTO E MOTO

I Borghi

pit belli

ﬁ d'Ttalia
Progetto:

IG INGEGNERIA GEOTEC

ing. F. Denaro

R.U.P. dott.ssa A.



Comune di Borgio Verezzi e
Provincia di Savona il d'1talia

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale
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Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale

I Borghi

piu belli
o d’'Italia
aflla



Comune di Borgio Verezzi o
Provincia di Savona il d'Ttalia

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale

SOTTOPASSO: MANUFATTO SCATOLARE

Di seguito si riporta il confronto della sezione longitudinale del sottopasso tra stato di fatto e stato di progetto:

Il sottop
percorso [0ges, corrimano metallico ed Hluminazione mediante corpi lnuminantl a LED ad INCasso.

pietra arenaria e




Comune di Borgio Verezzi o
Provincia di Savona F?ﬁ d’Ttalia

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale .
rogetto:
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Progetto:
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= VIA XXV APRILE

. - ing. F. Denaro
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Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Intervento 1 - Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario e stradale

SOTTOPASSO: SPINTA CONCI PREFABBRICATI

Il tratto di scatolare sotto binario e realizzato in conci scatolari prefabbricati post-tesati, installati successivamente
alla posa del ponte Verona, allo scavo e alla realizzazione della platea di varo.

I e \ \\l
— '\-—l \ h

RNTNTEN ‘
Y XY

FaKeucH

ORCOETTA

impermeabilita al sottopasso.



I Borghi
piu belli
d’Italia

Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Gruppo di lavoro:

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale

Vice Direzione Generale Operation

Direzione Operativa Infrastrutture

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Genova S.O. Ingegneria
Direzione Territoriale Produzione di Genova

UO Civile Patrimonio e Autorizzazioni

Direttore ing. Franco Demichelis

ing. D. Lagostena In riferimento costante con
geom. A. Costa

Capo unita manutentiva Andrea Moretto Regione Liguria

Fabio Rivolta

Assessorato regionale Protezione Civile, Infrastrutture e

ANAS S.p.A Ambiente
Direttore del Centro di Manutenzione B Direzione Generale Centrale Organizzazione
blespenzabl e St Termiortale purts Direzione Generale dott. Stefano BERSANETTI
ing. Barbara Di Franco
Responsabile Area Gestione Rete Arch. Annamaria FORTUNATO

ing. Salvatore Frasca . ' Ing. Chiara Tartaglia :
Direttore del Centro di Manutenzione ABILITA

ing. Mauro Melis CIRCOSTANTE

geom. Bono

CUP D71B22001280001




Comune di Borgio Verezzi I Borghi

pit belli
Provincia di Savona ﬁ d’'Ttalia
Fasi costruttive cronoprogramma esecuzione: 420 giorni
Fase 1 - Preparazione cantiere (Dicembre 2025 - Febbraio 2026): p .
rogetto:

* Delimitazione area di cantiere su via XXV Aprile
» Delimitazione area di cantiere su area dismessa da RFI IG INGEGNERIA GEOTEC

* Deviazione pubblici servizi/sottoservizi ing. F. Denaro

ar mlmjj.fﬂ LLILLL,

: Fase 2 - Realizzazione paratie a protezione del rilevato ferroviario e per il

sottopasso (Gen — Feb 2026)

* Esecuzione paratie di pali lato Via XXV Aprile a protezione del rilevato
lato monte

* Esecuzione dei micropali a sostegno del Ponte Verona e degli scavi del
sottopasso ferroviario

* Montaggio Ponte Verona (Attivita da eseguire in notturna, con finestre di
4 ore per notte durante le quali sara programmata l'interruzione del
traffico ferroviario)

R.U.P. dott.ssa A.

Fase 3 - Realizzazione paratie a protezione stradale lato Aurelia (Febbraio

2026):

* Delimitazione area di cantiere sull’Aurelia

* Parzializzazione dell’Aurelia, con occupazione temporanea dell’area
parcheggi per garantire la viabilita a doppio senso durante I'esecuzione di ZZAZIONE
guesta fase

* Esecuzione della paratia su Aurelia con micropali a protezione del rilevato
ferroviario lato mare

Fase 4 Opere di sostegno in c.a. lato Via XXV Aprile (Marzo- Aprile 2026)
* Demolizione barriera e muretto esistente lato Via XXV Aprile

* Scavo di shancamento del rilevato a monte della ferrovia per la IRCOSTANTE
realizzazione del nuovo muro di delimitazione tra area ferroviaria e nuov
2az Ny JP D71B22001280001
marciapiede

* Realizzazione muro in cemento armato
* Rinterro e ripristino provvisorio della pavimentazione stradale in
allargamento




Comune di Borgio Verezzi I Borghi

Fase 6 Opere in c.a. lato via XXV Aprile (Giugno — Meta settembre)
* Smontaggio “ponte Verona”

pit belli
Provincia di Savona ﬁ d’'Ttalia
Fasi costruttive cronoprogramma esecuzione: 420 giorni
Progetto:
Fase 5 Scavi lato Via XXV Aprile e sotto-binario (Maggio 2026) IG INGEGNERIA GEOTEG

Scavi per rampa accesso lato via XXV Aprile
Esecuzione scavi sotto ferrovia e a monte/valle per posa conci prefabbricati
Installazione piano posa dei conci (platea di varo)
Installazione gru per sollevamento conci prefabbricati
Posa e spinta conci da monte verso paratia lato mare
Sigillatura e intasamento dei conci prefabbricati

ing. F. Denaro

R.U.P. dott.ssa A.

Realizzazione in opera del tratto terminale e della rampa del sottopasso
Rinterro scavo e ripristino su via XXV aprile



Meta settembre —
dicembre 2026

Dicembre 2026

I Borghi

Comune di Borgio Verezzi it bell

Provincia di Savona ﬁ d’Ttalia
Fasi costruttive cronoprogramma esecuzione: 420 giorni
Fase 7 Realizzazione paratie lato Aurelia per completamento Proses
sottopasso (15/09— 15 /12 2026) IG INGEGNERIA GEOTEC

Fase 8: Opere in c.a. lato via Aurelia ( Seconda meta mese di

dicembre)

Delimitazione area di cantiere su SS1

Parzializzazione su via Aurelia con traffico a senso unico alternato
Esecuzione paratia in micropali in mezzeria AURELIA

Esecuzione paratia micropali lato lungomare

Scavi rampa di accesso

ing. F. Denaro

R.U.P. dott.ssa A.

Realizzazione in opera del tratto terminale e della rampa del
sottopasso
Rinterro scavo e ripristino viabilita su via Aurelia
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Provincia di Savona d’Ttalia

Fasi costruttive cronoprogramma esecuzione: 420 giorni Progetto:

IG INGEGNERIA GEOTECNI(

ing. F. Denaro

Gennaio 2027- febbraio R.U.P. dott.ssa A. Belli
2027

o

MARINA PFICCOLA BEACH

Fasi 9 e 10. Opere di completamento e rifinitura :canalette, illuminazione, finiture esterne, pavimentazioni,
segnaletica, smontaggio cantiere. (Gennaio 2027 — Febbraio 2027)




Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

Linea temporale delle fasi costruttive
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Progetto:
IG INGEGNERIA GEOTECNICA

ing. F. Denaro
R.U.P. dott.ssa A. Belli
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— Realizzazione camminamen tetto in direzione di Pietra Ligu
IG INGEGNERIA GEOTECNIC

ing. F. Denaro
R.U.P. dott.ssa A. Belli

FOGLIOZ2_Z

BORGIC YEREZZ||

LEGENDA

123  Particella interessata alla nuova concessione

} Area gia concessa al comune 60 m? (particella 108)

DATI CATASTALI OCCUPAZIONT

SUPERFICIE Occupazione | » o worio | Asservimento
PROVINCIA | COMUNE | FOGLIG | NUMERO INTESTAZIONE Cod. Fiscale QUALIT4® | femporanea

calim’) (m®) (m’) (m®)

Borgio ) RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

Sav 3 01585570581 3|10] 2310 Ferrovia SP (1] 490
wona Verezzi - IN SIGLA RFI con sede in ROMA (RM) crom

Borgo RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Verezzi B IN SIGLA RFI con sede in ROMA (RM)

Per la red Yergo . . REFEFERRCTARIA T ALIANA SPA
. Verezzi B : IN SIGLA RFI con sede m ROMA (RM)

Savona 01585570581 3 Ferrovia SP

15270481 418 I “nte vilage
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Vantaggi e risultati attesi a seguito delle nuove opere:

Riconnessione tra il centro storico di Borgio e le attivita presenti (sociali, economiche) con il fronte mare; IG INGEGNERIA

Effettiva fruizione della passeggiata a mare da poco riqualificata per un investimento comunale di ing. . D
€ 875.000,00: ‘
nuova accessibilita pedonale, diretta, sul camminamento a mare;

la possibilita di utilizzo dell’area a monte del sottopasso come luogo di sosta delle auto/moto/bici (interscambio)
verso stabilimenti balneari;

Collegamento con il Comune di Pietra Ligure: il «Lotto 2» costituisce con i nuovi 230 metri di camminamento
pedonale protetto, elemento essenziale per consentire l’integrazione tra le passeggiate esistenti tra i due paesi

Nltfova pelnsilina e fermata dell’autobus Finale - Andora «protetta» e in posizione arretrata alla via Aurelia rispetto
all’attuale

Il nuovo sottopasso su viale Colombo e via XXV Aprile, progettato in una posizione baricentrica rispetto ai due
attraversamenti esistenti, consentira, in un unico passaggio sotterraneo, il collegamento tra il centro abitato e il
lungomare, evitando il pericolo dell’attraversamento ferroviario e stradale della S.S. Aurelia.

Si trattera di un collegamento, naturalmente integrato con le aree limitrofe, tra il cuore del paese e il nuovo tratto di
passeggiata a mare appena riqualificato e oltretutto utile allo scopo di scoraggiare/limitare |’attraversamento di Via
Molino, privilegiando la fruizione del nuovo sottopasso di adeguate caratteristiche tecnico-architettoniche e quindi

contribuendo alla riduzione del rischio di incidentalita stradale. fy /O ACCESSO

ASSEGGIATA A MARE

SSA IN SICUREZZA DELLA
ABILITA’ CIRCOSTANTE

CUP D71B22001280001
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